Midnattsolgaloppen 2009.

Rapport fra 4 dagers orienteringsfestival i 

Valnesfjord og Bodø.
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1 Forarbeidet.  

1.1 Hovedkomiteen:  

B&OI Orientering og Valnesfjord Idrettslag påtok seg ansvaret for å arrangere Midnattsolgaloppen 2009 i Valnesfjord og i Bodø.  

For å ivareta dette arrangementet oppnevnte styret i idrettslagene en hovedkomité som fikk i ansvar å ivareta gjennomføringen av dette arrangementet.  Hovedkomiteen ble sammensatt av følgende personer:  

	Navn
	Klubb
	Funksjon

	Morten Selnes
	B&OI
	Leder

	Leif Magne Eggestad
	B&OI
	Løpsleder, Sekretariatsteder

	Lars Reitan
	B&OI
	Økonomi / Sponsors / PR

	Håvard Berg
	B&OI
	Kart / Løpsleder

	Per Dalhaug

	B&OI
	Arena / Teknisk

	Jan Prytz
	B&OI
	Arena / Teknisk

	Lisbeth Lunde
	B&OI
	Mannskapskoordinator

	Torkel Irgens
	B&OI
	O-Camp, Transport, Forpleining

	Arne K Nordhei
	B&OI
	Webside / PR

	Arild Hegreberg
	B&OI
	Løypelegging / utstyr

	Gunnar Rabben
	VIL
	Løpsleder

	Katrine Kalvig
	B&OI
	Løpskontor

	Karen Bjørseth
	B&OI
	Premiering


Hovedkomiteen hadde sitt første møte den 30. Mars 2008.  Hovedkomiteen har gjennom ført i alt 18 møter slik:  

	Dato:  
	Møte: 

	30.03.2008
	Møte i hovedkomiteen.  Fastsettelse av arrangementdatoer.  

	27.04.2008
	Møte i hovedkomiteen

	25.05.2008
	Møte i hovedkomiteen

	17.06.2008
	Møte hovedkomiteen og Valnesfjord helsesportsenter.  

	31.08.2008
	Møte i hovedkomiteen

	28.09.2008
	Møte i hovedkomiteen

	24.-28.10.2008
	Møte i hovedkomiteen / Planleggingsseminar med Bernt Myrvoll i O-forbundet.  

	12.12.2008
	Møte i Hovedkomuteen / Ørnestedet, Turisthytta. 

	11.01.2009
	Møte i Hovedkomiteen

	08.02.2009
	Møte i hovedkomiteen

	22.02.2009
	Møte i B&OI.  Informasjon om MG09.  

	08.03.2009
	Møte i hovedkomiteen

	01.04.2009
	Møte i hovedkomiteen

	26.04.2009
	Møte i hovedkomiteen

	10.05.2009
	Møte i hovedkomiteen

	07.06.2009
	Møte i hovedkomiteen

	21.07.2009
	Møte med alle klubbmedlemmene / stormøte for å engasjere flest mulig frivillige.  

	04.10.2009
	Avslutningsmøte i Hovedkomiteen


Det foreligger referat  / presentasjoner fra alle disse møtene.  I tillegg til disse møtene er det gjennomført en rekke møter med samarbeidsaktører;  

· Forsvaret

· Saltens Bilruter

· Ørnestedet / Turisthytta

· Valnesfjord Helsesportsenter
· Bodø kommune

· Sponsorer 

Det er også i tillegg gjennomført en rekke møter i arbeidsgruppene.  Det foreligger referat fra flere av disse møtene.  

1.2 Samarbeidsavtale mellom VIL og B&OI.  
Det ble inngått en samarbeidsavtale mellom B&OI og VIL.  

Denne avtalen gjelder mellom B&OI-orientering og VIL: 

1. VIL og B&OI-orientering er enige om å samarbeide om å arrangere MG09 i tidsrommet 4.-7. juli 2009.  

2. Målet med MG09 er å gjennomføre et vellykket arrangement med 2 løp i Valnesfjord og 2 løp på Rønvikfjellet i Bodø. 

3. VIL og B&OI-orientering stiller med nødvendig utstyr og mannskap til gjennomføring av disse 4 løpene og arrangementet for øvrig.  

4. Til dette arrangementet kan B&OI-orientering benytte kartmateriale i Valnesfjord vederlagsfritt.  

5. VIL beholder salgsinntekter, parkeringsinntekter samt inntekter fra evt egeninitierte sponsors i forbindelse med de to løpene i Valnesfjord.  

6. B&OI-orientering beholder evt overskudd fra arrangementet for øvrig.  

7. Denne avtalen opphører når MG09 er avsluttet.  
1.3 Arbeidsgruppene.  

Hvert medlem i hovedkomiteen var ansvarlig for hver sin arbeidsgruppe:  

[image: image3.emf]Sekretariat Økonomi  Løpsledelse Mannskap Arena Løyper O-Camp Premier Løpskontor

PR

Leif Magne Lars Leif Magne Lisbeth Jan Prytz Arild Torkel Karen Katrine K

Håvard Jens Viggo L

Arne K.  Gunnar

Datasystem Budsjett Løpsledelse Mannskapsverving Mannskap Løypemateriell Mannskap Premieringsplan Praktisk støtte 

Påmeldingssyst. Regnskap Laglister Forpleining / mat Strøm Løypesetting Sikring Innkjøp premier Bodin leir fra 

Uttesting Sponsors Lagposer Salg av effekter Toalett Kart O-camp fredag kl 14.  

Backup WEB-side Opp- og ned- Kiosksalg, Rønvikfj. Parkering  Transport

Utstyrsavtaler Markedsføring kobling av utstyr Servering Tidtakerbu Oppdaterting  Parkering Valnesfjord lø + sø

Trekking Startnr Avtale med Brygga Utstyr av kart

Startlister Rønvikfj.   Rønvikfj ma + ti

Startnummer Speakertjeneste

Brikkeutleie

Tidtaking

Resultatlister

Resultatservice

Jarl Skogmo Bud 1/2 mill Start Regula Høsli Jan Prytz Carl H Bjørseth Tore Jakola - Karen Bjørseth Elin

Jan K. Vatne Mål Solveig Jens V LimstrandBamse Bjørseth - Hilma Øverås Marianne

Lars attesterer Britt Helen Arnold D Inntak av poster Gunnar R Marit Kure

Terje Dalhaug Håvard / Geografen:   Sissel Kristiansen Bamse Bjørseth Heidi Mørkved  Sverre Bjørseth Marit Lunde

Per H Neraas Bodø-Glimt kart.   Anne Lise Dybdal Per Dalhaug Medhjelpere Parkering Carl A Boe

Premieut.   Randi Eggestad Bjørn A Stensland Geir J Sandmo Kari Boe

PC-operatører: Under løpene: Tor-Arne Haug Erlend Bullvåg Kart i plaslommerBjørnar Hegreberg

Arne K Nordhei Totalansv.   Audhild Sørensen Per R.   Heidi Mørkved

Øyvind Bjerkås Anna Henriksen Henry Tune 70 poster pr løp Premiering Småtroll

Terje Dalhaug Treningsopplegg Ingunn Jakola Tas av Småtrollgr.  

Erlend Eggestad WEB Bente Ødegård Bjørn Godal

Direkteløyper

Lagsposer

Anders Wold ? 10 opplegg Anne Sofie Fosby Regula H egen start Kart nybeg mv

Inger Bodervich Tore J

Stenging av fjellveien? 

Påmeld direkteløp

Startansvar Wenche R.   Matbonger

Jens Viggo Limstrand

Seremoni

Bussbilletter0

Mathias Kringhaug Sanitet

Sissel lerberg

Betaling for overnatting

Tore Tveråbakk

Sverre B

EKT-brikke - leiebrikker.  

Medhjelpere start

Lars 

Hittegods

EKT-brikker Dag Skogan

Per R. 

Klær fra start

Trekking Karen Kringjhaug

Startlister Per Kr Løkås Vannpost.  Keidervardenveien

Bord

Anne Berit Vikhals Nøkkel til Keidervardenveien:

Seierspall

Pakke lagsposer Morten Kristiansen Bodin leir

ti eller ons Ottar Solvang

Halvor Bakke Barneparkering

Målansvar Avaia Kleist

Marit Jonsen

medhjelpere

Anders Kure

Odd Ivar S

Geir Moen

Christian Søvik

Vebjørn Raanes

Sture haukland

Svein Solheim

Eli Utne Haukkland

Leder:   Morten.  Arbeidsutvalg:   Lars,    kontakt med løpskontrollør, institusjoner, avtaler, media mv.  


Denne oversikten er ikke fullstendig mhp alle medarbeiderne som deltok i MG09.  
1.4 Budsjett:  

Hver arbeidsgruppe disponerte en budsjettpost. Vedlagt budsjettet versjon 1 utarbeidet jan09:  
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SekretariatØkonomi LøpsledelseMannskap Arena Løyper O-Camp Premier Sum

PR

Leif MagneLars Håvard/GunnarLisbeth Per Arild Torkel Karen

TidtakersystemMarkedsføring Arrangørklær Mannskap LøypemateriellMannskap

Resultatlister Web Servering Strøm Løypesetting Sikring

Tidtakerbu Sponsors Salg effekter Toalett Kart Transport / logist

Parkering 

Startkontingenter >17 350 125 4

-175.000 -175.000

Startkontingenter <16 150 65 4

-39.000 -39.000

Overnattingsinntekter ? 0

Sponsorinntekter -10.000 -10.000

Overskudd servering ? 0

Overskudd salg effekter ? 0

Løpsavgift 30 % 64.200 64.200

0

0

Sum

-149.800

-159.800

Arrangørklær ? 0

Premier 20% av netto løpsavgifter 29.960 29.960

Transport 10.000 10.000

Startnr 5.000 5.000

Speaker/Pål Jakobsen ? 7.500 7.500

Data/Jan Kåre Vatne 7.500 7.500

Kontorrekvisita 2.000 2.000

Markedsføring/reklame 18.000 18.000

Bank 2.000 2.000

Renhold 0

Karttrykk 10.000 10.000

Postmatriell 20.700 20.700

Skilting/merking 3.725 3.725

Rigg/toaletter 25.000 25.000

Plastlommer/stemplingslapper/papir 10.680 10.680

Startklokke/display ? 0

Høytaleranlegg 15.000 15.000

Kjøring arrangører 10.000 10.000

Tidtaking 5.000 5.000

0

0

0

Sum kostnader 27.000 20.000 10.000 0 43.725 41.380 10.000 29.960 182.065

Resultat 22.265


1.5 Sponsors:  

En god budsjettering av MG09 var mulig takket være en tidlig avklaring med viktige sponsorer:  

	Sponsor
	Bidrag

	DA-Bodø (til kart)
	100.000,-

	Bodø kommune
	80.000,-

	Nordland Fylkeskommune
	50.000,-

	Nordea (10.000,- + dekning startnr)
	16.530,-

	Bodø Spektrum/Nordlandsbadet
	10.000,-

	Norsk Luftfartsmuseum (tilskudd premier)
	3.800,-

	Salten kraftsamband (tilskudd premier)
	6.250,-

	Hertz/Bodø Bilutleie (17-seter buss)
	Fri leie


Valnesfjord Helsesportsenter og Ørnestedet AS/Turisthytta v/Ørjan Berg stilte hus/område til disposisjon, og dekte kostnader til strøm under selve arrangementet.

1.6 Nytt kart / oppgradering av kart.  

I forbindelse med gjennomføringen av MG09 ble det tegnet / oppgradet et nytt kart over Rønvikfjellet M:7500 og Keiservarden M:10000 i Bodø . Det ble også foretatt en mindre kartoppgradering av Valnesfjord-kartet.  Regnskap tilknyttet kartoppgraderingen er holdt utenfor MG09-regnskapet.  Nye og oppdaterte kart representerer en verdi som Valnesfjord IL , B&OI og andre brukere (skoler, Tur-O, trim, friluftsliv mv) vil ha nytte og glede av i mange år framover.

1.7 Jury.  

 Nordland O-krets tok ansvar for etablering av juryen som besto av:

Roger Pedersen, Troms O-krets/Bjerkvik IF, juryens leder

Wenche Hjelmseth, Nordland O-krets/Mo OK

Lars Mauritzen, Finnmark O-krets/Vadsø IL

Juryen fikk en sak til behandling vedrørende løper som ble tillagt tid for for sein oppmøte til start. Arrangøren fikk medhold og klagen ble avvist.
1.8 Og noen tok oppvarmingen seriøst! 
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Laget Crazy Hungarian Cyclists startet fra Budapest og syklet Europa via Paris før de kom til Oslo og tok turen Nordover til Bodø der de deltok i samtlige 4 løp i Midnattsolgaloppen 2009.  Deretter fortsatte de via Lofoten til Nordkapp!  
Sterk innsats fra;  

· Startnr.  452:  Arpad Harkanyi 

· Startnr. 453:  Nandor Harkanyi.   

Begge i klasse H21 - 
Gjennomføringen.  

1.9 Løpene 
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1.10 Løpslengde og klasseinndeling
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1.11 Gjennomføring i Valnesfjord.  

Det ble gjennomført to løp + Pre-o-løp i Valnesfjord.  

1.11.1 Løp 1.  Lørdag 4. Juli 2009.  

Ordfører i Fauske, Odd Henriksen, åpnet Løp 1 og derved Midnattsolgaloppen 2009.  

Lengde:  Langdistanse
Antall starter.  657
1.11.2 Løp 2:  Søndag 5. Juli 2009.  

Lengde:  Langdistanse
Antall starter 672  

1.11.3 Pre-o-løp.  

I samarbeid med Valnesfjord Helsesportsenter ble det gjennomført Pre-o-løp i tilknytning til arenaen i Valnesfjord begge dager.  

I forbindelse med Pre-O i Valnesfjord var det satt opp 3000,- NOK i premie.  Den gikk til Harstad OL.  Med i trekningen var alle klubber som hadde mer enn 2/3 deltagelse (46 klubber hadde det).  Totalt var det 208 som prøvde Pre-O,  og det er et strålende resultat og det nest høyeste i Norge noensinne!
1.11.4 Arena i Valnesfjord

Arenaen i Valnesfjord ble lagt i tilknytning til Valnesfjord Helsesportsenter.  

[image: image10.png]



Kommentarer til arenakartet er gitt på neste side:  

Noen merknader til arenaen:  

1. Det var ikke mulig å etablere en visuell kontakt med siste post.  

2. Løpskontoret måtte flyttes til smørebua (helt til høyre på skissen) pga sterk vind – det var ikek mulig å få opp et godt telt for formålet.  

3. Saniteten ble litt bortgjemt.  

[image: image11.png]MG 2009. Kommentarer til arenaplan Valnesfjord Helsesportsenter.

Det vises til vedlagte kart (mélestokk ca 1:1100):

F1. Oppholdsomréde for deltakere/publikum og med anledning til 4 sette app telt.
F2. Oppholdsomrade for deltakere/publikum og uten telt

F3. Oppholdsomréde for deltakere/publikum og med anledning il 4 sette opp telt.
F4. Sperret omréde bare for funksjonartrafikk

1

2

TN

8.

Opplop, plastret i ca 2m bredde og med skigjerde fra veien og opp!
brua og ellers sperrebénd av plasi(?).

Fast gjerde ph

. Mal/ mélseil

MTR-avlesning (et lagstelt + en av “hytiene™). Avlevering av stemplingslapp skjer
der innsnevringen av opplepet til 1m skjer omirent der 3-tallet stir i Kartet

Speaker pa balkong (strom fra bygning). Sekretariat i rom under balkong (mulighet mé
sickkes), arbeidsplass for tre personer.

Kartdrop. Utstyres med esker for hver loype. Det er opp il arrangeren & bestemme om
kart skal avleveres etter malpassering (av sportslige hensyn).

Laperdrikke

Resultattavle (6 tavlcelementer med lengde 2.4m, total lengde ca 14m). Tavla stir en
meter inn pA gresset, mens sperringen foran scttes i kanten av det faste dekket. De som
henger opp resultatlistene gér da p gresset mens deltakerne er pé fast grunn. (Brukes
ph Turisthytia etterpd)

Eventuell flaggborg (forelopig 12 nasjoner) og med premieutdeling foran denne.

9. Eventuelt benker og bord (“restaurantsonen”)?

10.

11
12.

13.
14.
1.
16.
17.

18.

Salgstel (stram fra stolpen pé haugen?). Vi mA ha anledning til & hente vann til denne
funksjonen samt til loperdrikke (pkt 6) fra utekran(?) evt inne.

Lapskontor; telt for utdeling av lagsposer mv. Merket med plakat “Lapskontor™.
‘Toaletter i stallomrédet, 6 stk leid fra Uco (tilgiengelig for framkjering med bil).
Toalettene blir tomt og hentet mandag formiddag for bruk p4 Turisthytta. Husk vann
og sanitzervaske samt doruller.

Krysningspunkt til felt F1 (Apning i sperringer)

Bameparkering (Smétrollaktiviteter kan ogsh ha sitt utgangspunkt her?)

Sanitet

PreO

Sperring pa langs av broen for  skille lopere pa vei til start fra innkommende lopere
fra siste post (gjelder dag 1).

“Velkommen"-seil henges opp pé skibroa.

ik det hele er lagt opp blir den konsentrerte gang- og lopstrafikken pd fast underlag. Husk
soppelsekker rundt omlring.

Parkering.

Jeg har

pi kartet skissert parkeringsmulighetene pé selve helsesportsenteromridet. Hvor mye

vikan disponere for selve sievnet er avhengig av aktiviteten pi helsesportsenteret. Det blir det
avklaring pa nermere opp mot stevnet. Holder vi oss wnna de arealene som vi snakket om pa
befaringen (foran brannstasjonen og vareinntaket) si ser det ut tl at det er mulig & paike inn
ca 80 biler basert pa 2,5x5m pr bil og 6m manavreringsfelt rundt senteret. Ca 20 av disse nord
for hovedbygningen avsettes for stevnefunksjonerer?
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1.12 Gjennomføringen i Bodø 

Det ble gjennomført to løp i Bodø 

1.12.1 Løp 3. Mandag 6. Juli 2009

Løpsområde:  Rønvikfjellet.   

Varaordfører Kirsten Hasvoll åpnet løpet og derved MG09 i Bodø.  

Lengde:  Kortdistanse
Antall løyper 11

Klasser:  43

Antall starter 675.  

Resultatservice.  Resultater fra løpene ble slått opp fortløpende på oppslagstavle.  Resultatene er også lagt ut på Web-siden til MG09.  

1.12.2 Løp 4. Tirsdag 7. Juli 2009

Løpsområde:  Svartvatn - Keiservarden

Lengde:  Langdistanse
Antall løyper:  14

Klasser:  43

Antall starter 641  

Resultatservice.   Resultater fra løpene ble slått opp fortløpende på oppslagstavle.  Resultatene er også lagt ut på Web-siden til MG09.  

1.12.3 Arenaen i Bodø / Ørnestedet.  

Arenaen i Bodø ble lagt til Ørnestedet / Turisthytta i Bodø 

[image: image15.emf]
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1.13 Treningsløyper i tilknytning til MG09.  

I forbindelse med MG09 ble det satt ut i alt 13 treningsløyper i Bodømarka.  Løyper utarbeidet av Håvard Berg og kart ble lagt ut til gratis nedlasting på nettsidene. Dette ga løperne optimale treningsforhold, noe som ble benyttet av løpere fra det svenske O-landslaget som forberedelse3 for VM i Ungarn.  

Dette resulterte i en god mediedekning både i pressen og på TV.  
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1.14 Premiering.  

Premiekomiteen bestod av Hilma Irene Øverås, Gunnar Rabben og 

Karen M. Bjørseth.  Lars Reitan deltok også på de første møtene, og var med på noen av ide-dugnadene.  Komiteen la opp til å møtes en gang pr. måned.  Hilma Øverås måtte trekke seg fra arbeidet i komiteen den siste måneden før MG, og hadde derfor ikke anledning til å hjelpe til under premieutdelingen.  Gunnar Rabben hadde mange forpliktelser og var travelt opptatt med de to første løpene i Valnesfjord.  Jeg ”rekrutterte” derfor to medhjelpere til premieutdelingen for  deltakerne D/H –12; disse fikk premiene like etter målpassering.  Sverre Magnus Bjørseth hjalp til i Valnesfjord, og Sissel Lerberg var behjelpelig under løpene på Rønvikfjellet.

Vi la opp til praktiske gjenstander (sport/friluftsliv) i klassene D/H 13-.  De yngste deltakerne fikk premier ”til å ha på hylla”, medaljer, pokaler m.m.  Som sammenlagt-premier valgte vi bruksgjenstander.  Se vedlagte oversikt.

Før påmeldingsfristen gikk ut, tok vi høyde for at det kunne komme deltakere tom klassene D/H 85-.  De eldste deltakerne startet i H 75- og D 70-.  I tillegg var det få deltakere i  D/H 13-16N og D/H 13-16C.  Det ble derfor kjøpt inn for mange premier.  De fleste fikk vi levere tilbake.  Det gjaldt også premier til de direktepåmeldte deltakerne i D/H –12N.  Her var det vanskelig å vite hvor mange deltakere det ville bli, og vi hadde en avtale om tilbakelevering.  

De premiene som ikke kunne returneres (verdi ca. kr. 1.900) har Lars Reitan tatt hånd om.

Takket være premier fra sponsorer (Saltfjellkart og fribilletter til luftfartsmuseet), og ikke minst hesteskoene som Per Dalhaug ordnet med, hadde vi en viss økonomisk frihet mht innkjøp av premier.  Glassvasene som ble gitt som sammenlagt-premier ble kjøpt på salg, så her sparte vi en del penger. 

Det var budsjettert med kr. 40.000 til premier - forutsatt 500 deltakere.  Da løpene startet hadde vi ca 700 løper.  Et raskt regnestykke viser at budsjettet derfor burde ha vært på kr. 56.000.  Regnskapet viser kr. 56.466,70.  Da er de sponsete premiene på til sammen ca. kr. 16.000 tatt med.

Bodø, 14.09.09

Karen M. Bjørseth
Premieansvarlig MG -09  
1.14.1 Premieutdeling – seremoni.  

Premieutdelingen ble kjørt fortløpende i bolker så snart resultatene ble klare i de ulike klassene.  Vi benyttet egen speaker for premieutdelingene, slik at MG-speakeren fikk en pause mens premieutdelingen pågikk.  Premieutdelingen foregikk i hovedsak på norsk, og på engelsk ved behov når det var utenlandske premievinnere. Det fungerte bra.
Regi og oppmerksomhet rundt premieutdelingen er alltid en utfordring på større O-løp, MG09 ble således intet unntak. 
· I Valnesfjord fungerte det best. Her hadde vi en god plassering av seierspallen og brukbar lyd ut til mesteparten av arenaområdet. Avstand mellom speaker og seierspall var imidlertid litt stor, og det reduserte muligheten for kommunikasjon mellom speaker – premieutdeler og evt premievinnerne.
· I Bodø var det større utfordringer mht lyd og oppmerksomhet hos publikum, og mange premievinnere dukket ikke opp under første runde av premieutdelingen. Seierspallen ble derfor flyttet, og da gikk det mye bedre.  
1.15 Støttefunksjoner i tilknytning tilgjennomføring av løpene.  

Dette kapitlet er alt vesentlig basert på rapporter fra gruppelederne.  

1.15.1 O-Camp.  

O-Campen ble lagt til Bodin Leir i Bodø.  Bodin Leir eies av forsvaret, men kan disponeres til sivile formål dersom kapasiteten tillater dette.  I alt bodde (xx personer) på Bodin Leir.  Disse fikk overnatting samt frokost servert i leirens kantine.  

Løpskontoret hadde sin base i leirens kantine fra og med torsdag før løpene.  Under løpene fulgte løpskontoret med løpene.  

Vi hadde i tillegg innkvartering på Vatnlia Leirskole (xx personer ) og B&OI’s skihytte (xx personer)  

Hva fungerte godt: 

- veldig rimelig pris kr 200.- pr døgn i oppredd seng på 6 mannsrom, inkl enkel frokost (vi betalte kr 150.- til forsvaret og tjente kr 50.- pr person pr døgn)

- mange benyttet seg av dette tilbudet, sosialt og fint møtested

- vi trengte ikke stille m nattevakt eller brannvakt, innenfor militært område

- maks plass til 180 stk, ble nesten fullt (usikkert i plan fase, hvor mange vi egentlig kunne ha)

- praktisk å ha løpskontor på samme sted som frokost ble servert, i kantina i Bodin leir

- ikke tillatt m egne telt eller bobil innenfor militært område, henvist til nærmeste campingplass, mange henvendelser om dette. 

- alle som overnattet, fikk utdelt egne passerkort, proft inntrykk av MG

- bra og nødvendig m egen booking side (surftown) mange justeringer underveis. 

Særlige utfordringer: 

- krevende planlegging, manglende tilbakemeldinger fra kontaktperson i Bodin leir i plan periode, bytte av kontaktperson i sluttfasen før MG

- frokost forsinket en dag, pga manglende intern kommunikasjon i forsvaret (vi måtte kjøpe inn ekstra tidlig på dagen)

- for dårlig fokus på søppel og resirkulering, svak miljøprofil

Erfaringer vi må huske neste gang: 

- knytte flere medarbeidere til o-campen, team på 2-3 på frokost servering

- utarbeide en skriftlig samarbeidsavtale (enklere å holde fast på det som er avtalt)

- ta i bruk eget bookingskjema samtidig som påmelding starter

- bedre samordning av påmelding til løp og o-camp (gjelder de som ikke skal løpe, men likevel bo på o-camp)

- avklare tidlig m kasserer hvordan betaling av overnatting best kan organiseres

- avklare dato når o-camp åpner, mange ønsket å komme tidligere – henvist til Vatnlia

O-camp Vatnlia: 

Stort sett selvgående
Rimelig overnattingstilbud, uten frokost

Enkelte tok seg tilrette, bruk av kjøkken som ikke var avtalt

Mye å administrere flere overnattinger

Burde hatt en fast pris, ble gradert etter hvor mange netter de enkelte overnattet

O-camp Grønnåsen skole

Unødvendig m 3 alternativ, ble bare brukt 1 natt av 3 telt ca 10 stk

Skihytta – egen avtale m Asker Skiklubb

1.15.2 Transport.  

Transportavtale med Saltens Bilruter.  

Arrangement ved VHSS og Turisthytta.  

Transportgruppa ble ledet av Torkel Irgens i samarbeid med Geir Jostein Sandmo.  
Til og fra Valnesfjord: avtale og anbud fra Nordlandsbuss, fungerte godt, solgte billetter på løpskontor.
Uavklart hvordan forholde seg til en kultur der deltakerne vet om tilbudet, men ikke kjøper billetter på forhånd. (Bestilte en ekstra buss fra Valnesfjord lørdag, m kun 3 pass)

Tur retur Bodin leir, via parkering v Rønvik lærerskole/kirke til Rønvikfjellet

Minibuss (i skyttel) og tre avganger t/r m Nordlandsbuss. Fungerte godt, m unntak av for tidlig annonsert tidspunkt tirsdag – satte opp ekstra tur 30 min etter siste annonserte tur. 

Solgte bussbilletter for Nordlandsbuss a kr 20 hver vei pr person. Ikke egen pris for barn. 

Parkering 
i samarbeid m Tore Jakola og Geir Jostein Sandmo. 

Fungerte veldig godt, tross mye skepsis på forhånd vdr mulig trafikk kaos 

Delte inn p-plass i to deler, A for turgåere og hyttefolk, B for deltakere på MG

Fylte opp de som hadde spesielle behov, barnefamilier og eldre. + buss 1x fra Finland. 

Egen merking for arrangører, lapp i frontruta. 

Egen annonse i AN som informerte om MG arr, avtalt mulig stegning av veien opp til Rønvikfjellet m Politiet og Bodø kommune v kommunal teknisk avd. 

God merking av veien både fra Bodin leir og p-plass i Rønvik. 

Torkel Irgens

Booking ansvarlig MG 09

13. sept 09

1.15.3 WEB-sider.  

Websiden for Midnattsolgaloppen ble opprettet sommeren/høsten 2008. I tillegg ble det laget en brosjyre som ble delt ut som teaser/reklame. Håvard Berg (HB) var den som valgte weebly.com som webhotell og som bygget opp nettsiden. Arne Kristian Nordhei (AKN) overtok ansvaret fra nyttår da HB gikk inn i en løpslederrolle for mesterskapet. AKN har inntrykk av at arbeidet som ble lagt ned før nyttår både var svært viktig og også vellykket. Spredning av informasjon som både virker lokkende og informerende var viktig å få ut tidlig.

Etter at AKN overtok ansvaret for nettsiden ble den noe nedstrippet ved at en del menylinjer ble fjernet. Brukerundersøkelser viste at nettsiden virket litt forvirrende og at det kunne være vanskelig å finne informasjonen man ønsket. Samtidig fikk vi tilbakemeldinger på at folk syntes nettsiden var veldig bra og at den innehold svært mye god informasjon.

Nettsiden fikk mange treff, spesielt etter at reklame ble lagt ut på opn.no. Tilbakemeldingene via kontaktfeltet ble også flere etter at reklame for mesterskapet ble lagt ut på opn.. 

Mulighetene for å sende inn spørsmål ved å fylle ut noen felt på nettsiden var mye benyttet. Spørsmålene som ble mottatt gjaldt mye forskjellig, men majoriteten omhandlet selve påmeldingen, overnatting og transport, betaling, endringer av påmeldinger (for eksempel brikkenummer). Vi antar at ca 200 meldinger kom inn via nettsiden, de fleste ble forsøkt besvart av websjefen men mange ble videresendt til andre personer i hovedkomiteen. Det ble etter hvert opprettet en egen mailadresse for o-camp/overnatting som tok bort mye av trykket fra kontakt-siden. Vi har ikke tallet på antallet henvendelser til den adressen, men antallet er betydelig. Mye tid ble brukt til å besvare innkommende spørsmål, og noe av dette kunne kanskje vært unngått dersom hjemmesiden var noe mer ryddig. Men det viser at det er et betydelig behov for et operabelt ”løpskontor” lenger før det fysiske løpskontoret etableres.

Det var sjelden vanskelig for websjefen å få tak i nødvendig informasjon fra andre deler av arrangørapparatet, og stort sett alle henvendelser ble besvart raskt. Dette gjorde sitt til at arrangementet fikk etablert et service-vennlig image. Vi fikk flere positive tilbakemeldinger.

Under arrangementet var vi raskt ute med resultater, bilder og diverse reportasjer.

Mer kritiske bemerkninger går på at vi egentlig ikke hadde noen overordnet strategi for utformingen av nettsiden, og at vi tok ting litt som de kom. Vi hadde heller ikke veldig mange nyheter før mesterskapet, selv om dette kunne økt spenningen i forkant av arrangementet. Vi hadde heller ingen overordnet strategi når det gjelder språk, det er norsk og engelsk i skjønn forening. 

Weebly tilbyr en svært enkel og selvforklarende web-løsning. Vi hadde noen problemer fordi hjelpemidlene for publiseringen var tunge å laste og krevde stor båndbredde. I tillegg opplevde websjefen problemer med bruk av ulike nettlesere opp mot weebly. Alt i alt er vi fornøyde med weebly.com.

Juli 2009

Arne Kristian Nordhei

Websjef

1.15.4 PR.  

Vi er relativt fornøyd med vårt PR-arbeid og den pressedekning vi klart å oppnå. Vi møtte sterk konkurranse fra andre o-arrangementer i Norge og utlandet som ble arrangert samtidig som MG: Herunder VM junior, 5 dagers i Dolomittene, Dølauka/VM-uttak, Sørlandsgaloppen.

PR-arbeidet rettet mot utenlandske løpere, spesielt de finske, kunne vært bedre i form av tidligere annonsering og direktekontakt til klubber og nøkkelpersoner pr mail.

Ny logo:

Forrige MG-arrangør, BUL Tromsø, forkastet opprinnelig logo for MG og lagde en egen profil/skrifttyper for MG07 og NM08, men ingen ny logo. Vi så derfor behovet for å lage ny logo for MG.  Logoen ble laget utfra tema midnattsol av reklamebyrå Riktig Spor AS v/o-løper Svein H. Hedenstad. Vi fikk mye skryt for logoen som ble oppfattet som moderne og profesjonell, med unntak av noen i Troms. Logoen ble debattert på Troms O krets’ nettsider.
[image: image18.jpg]



Mappe med vektorisert logo og varianter av denne er sendt neste MG-arrangør.
Vi håper logoen kan videreføres av framtidige MG-arrangører.
Flyer: 

Laget av Håvard Berg. Trykket opp i stort antall og delt ut på O-løp i inn- og utland i 2008. Kostnad ca 15.000,-

WEB: 

Drevet av Arne Kristian Nordhei og Håvard Berg. Gode nettsider avgjørende for PR-arbeidet, se eget avsnitt.

Annonsering: 

Annonsepakker kjøpt på diverse nettsteder til en samlet kostnad på ca 15.000,-: 

Norge: www.opn.no
Sverige: http://alternativet.nu/
Danmark: www.orientering.dk
Finland: http://suunnistus.net/
Det ble også annonsert i Veivalg
Presse:

Pressekonferansen på Rønvikfjellet sammen med Ørnestedet / Turisthytta den 17. Mars.  

http://www.an.no//eceRedirect?articleId=4207810&pubId=33
Øvrig dekning Avisa Nordland:

http://www.an.no//eceRedirect?articleId=4438310&pubId=33
http://www.an.no//eceRedirect?articleId=4444726&pubId=33
http://www.an.no//eceRedirect?articleId=4447008&pubId=33
http://www.an.no//eceRedirect?articleId=4448815&pubId=33
http://www.an.no//eceRedirect?articleId=4451160&pubId=33
OPN:

http://www.opn.no/midnattsolgaloppen-free-downloads.4588228-122786.html
http://www.opn.no/annika-billstams-norske-vm-oppkjoering.4612411-122786.html
http://www.opn.no/sykler-til-midnattsolgaloppen.4608707-122786.html
http://www.opn.no/carl-henrik-bjoerseths-nye-liv.4612591-122786.html
http://www.opn.no/svensk-suksess-i-midnattsolgaloppen.4613033-122786.html
http://www.opn.no/mats-troeng-dette-er-nytelsesfullt.4612461-122786.html
http://www.opn.no/treningsvillig-og-fokusert-13-aaring.4613092-122786.html
NRK TV og Radio:

2 lengre innslag på lokale TV-sendinger, sendt i nyhetssendingene på NRK Nordland og Nordnytt. Hovedfokus på Mathilde Rundhaug (Mo), Petter Jakola, svenske landslagsløpere og på arrangementet.

Radiointevju på NRK Nordland.

Video/lydfil mottatt fra NRK

1.15.5 Rigging / arena.  

Rigg-gruppa blei opprinnelig ledet av Per Dalhaug, men da han måtte kaste inn håndkleet på grunn av sykdom, måtte undertegnede trå til ca tre uker før arrangementstart. Det var ikke helt ukomplisert å overta ansvaret for dette på så kort varsel, men takket være et svært grundig forarbeide fra Per D og ikke minst god arenaplanlegging og hjelp fra C. Bamse, kom vi i havn på en grei måte. Gruppa var kompakt, men alle stilte opp, og jeg vil berømme innsatsen til Bjøn Godal, Arnold Danielsen og Bjørn Are Steinsland, som sto på hele tiden og ordnet med militært utstyr og praktisk kjøretøy, Erlend Bullvåg, med uventet godt håndlag og stor kraft, Tore og Petter Jakola  som satte seg i respekt blant ungskogen,  Siv Byberg med venninne bidro også sammen med Per F, og sist men ikke minst vår uoppslitelige leder Per R og hans alltid charmante hustru Wenche, som sto på til siste teltplugg og planke var på pass i Hammarlibua natt til onsdag. Flere andre av klubbens medlemmer stilte også opp på søndag og mandag, og noen av de overnevntes samboere/koner stilte opp med kaker og kaffe til sultne dugnadsarbeidere, noe ikke minst vår kjære leder satte stor pris på! 

Selve rigginga gikk greit etter Bamses planskisser, og alt utstyret kom på plass og i funksjon til riktig tid og på riktig sted, med unntak av en del flagg som havna i søppelkontaineren i Valnesfjord. De kom heldigvis til rette. 

Læremomenter til neste gang vi skal ha et stort arrangement: 
Det som fungerte godt: 
   Grunnlaget som var lagt på forhånd med arenaskisser, hva slags utstyr som trengtes på de forskjellige stedene og hvorfra det skulle skaffes: Kjempearbeide fra Bamse og Per D som har lang erfaring og var til uvurderlig hjelp som konsulenter og kontaktpersoner hele veien.

   Folk som stilte opp: Dugnadsånden i klubben vår som er sterk og som vi må prøve å ta vare på fordi den er en forutsetning for at vi i framtida skal kunne ta på oss liknende arrangementer.

Hva som kan bli bedre: 

   Med tanke på at nøkkelpersoner kan bli tvunget til å melde forfall slik Per D måtte, bør en prøve å oppnevne en NK i hver gruppe som trekkes inn i planarbeidet de siste månedene (3mnd?) før arrangementet. En har da en person til å ta over som er bedre forberedt enn jeg var og som ikke er så avhengig av hjelp fra andre som kanskje har mer enn nok å tenke på/ ta vare på innenfor andre områder av arrangementet. De øvrige arrangementansvarlige vil heller ikke føle like stort behov for å sjekke at alt innen det aktuelle området går som planlagt/er under kontroll, og kan ta seg av sine egne oppgaver med større tillit til at ting blir ordnet som de skal og i tide.

   Rigg-gruppa var i utgangspunktet satt opp med for få personer, og vi kom i havn takket være at en del medlemmer stilte opp og gjorde stor innsats på kort varsel.

ALT I ALT :VEL BLÅST OG TAKK TIL ALLE SOM DELTOK!
MVH
Jan 

Ang MG-rapport fra riggsjef.
Utviklingen ble slik at jeg ble kontaktperson mot Uco og kommer derfor med dette innspillet til riggsjefens rapport:

Med utgangspunkt i godkjente arenaplaner ble det 3. april 2009 mottatt tilbud (enhetspriser) fra Uco på diverse materiell og transport. I budsjettmøtet i MG-komiteen ble det anslått at dette ville komme på ca 25 000 kr. Komiteen godtok at det ikke ble innhentet konkurrerende anbud.

Bestilling og kontrollvurdering av regning framgår av vedlagte dokumenter:

· MG 2009. Oppdrag Uco

· MG 2009. Ktr. regn Uco

Erfaringer til senere bruk:

· Samarbeidet med Uco var greit som det framgår av nevnte dokumenter.

· Vi skulle brukt mer tid på budsjettarbeidet, bla diskutert transportopplegget med Uco for et sikrere budsjettall

· Vi var ikke klar over at toalettene forutsatte tilkopling til strømkilde for innvendig belysning. Andre toalettyper har gjennomskinnelig tak som sikrer innvendig belysning.

· Antall toaletter, 6 stk på 700 løpere, var tilstrekkelig. Køen var ikke dramatisk, men kanskje hadde det etter hvert noe med manglende innvendig belysning å gjøre? Vet ikke om noen har mottatt klager fra løperne.

· Jeg tror 3,8kVA aggregat var tilstrekkelig for sekretariatsfunksjonen, har i alle fall ikke hørt noe annet. Her må imidlertid sekretariatet uttale seg. Vi hadde i tillegg et reserveaggregat utlånt fra Forsvaret.

1.15.6 Barneparkering

Jeg synes stort sett at det gikk veldig bra med barneparkering under MG. Vi var i utgangspunktet satt opp mye folk, men det var jo en del som forsvant til andre oppgaver eller rett og slett trakk seg ut. Jeg tror at man en annen gang må sikre at folk i en slik gruppe faktisk er interessert i å passe barn! Da vi hadde mest pågang dag to hadde vi 22-23 barn. Da var vi tre som passet disse og det var for lite da det var mye ganske små unger. I tillegg måtte vi ordne med Småtroll. Det gikk jo bra, men vi klarte ikke å ha full oversikt over barna til enhver tid.

Det var veldig flott å ha tilgang på Triangelhytta og vi hadde nok av leker.

 

Avviklingen av Småtroll gikk bra. Det var laget et greit system for registrering og ungene var fornøyde med løypa og premiene. 

 

Med vennlig hilsen

Aviâja Kleist
1.15.7 Servering

Regula, Solveig og jeg hadde månedlige framdriftsmøter fra jan 09, der vi satte opp et tidsskjema med datoer for når vi måtte gjøre ulike ting.

Vi satte tidlig opp en liste over de vi ville kontakte for kjøkkenvakter, og ringte og avtalte med disse i god tid, samt tok et møte med alle frivillige en uke før MG oppe på turisthytta. På møtet med de frivillige gikk vi gjennom vaktplanen og her fikk vi mange gode og nyttige innspill fra erfarne frivillige!!! (Meget nyttig!).

Vi satte også opp en liste over det vi måtte handle inn, og samarbeidet med Valnesfjord Helsesportsenter vedr utvalg av varer og priser.

Vi bestilte det meste av varer fra én butikk, og disse hadde alt klart den dagen MG startet. Vi fikk også en returavtale på varer som vi ikke benyttet.

Det var et ønske om at det skulle være mulig å få kjøpe varmt mat under arrangementet. Vi tok kontakt med Bryggerikaia som tok seg av dette for egen risiko og regning. Tilbakemeldingen fra Bryggerikaia var at de føreste dagen solgte lite, men brukbart andre dag.

 

Mener alt gikk på skinner under hele arrangementet.

Vennlig hilsen

Britt-Helén Erlandsen

1.15.8 Kart / løyper / løypelegging / utstyr.  

1.15.8.1 Kart
Kartarbeid er i all hovedsak utført av Håvard Berg. Det har uten tvil vært en stor fordel å ha en karttegner med lokal tilknytning og med så fleksibel arbeidstid som Håvard. Trasésynfaring og omfattende synfaring de siste ukene før kartet ble sendt til trykking hadde knapt vært mulig ellers. Det som det kan stilles spørsmål ved er om det var lurt at Håvard også måtte være løpsleder samtidig. Det ble mange ting å håndtere samtidig og faren for at noe ikke ble håndtert på beste kunne være til stede. Selv om det meste syntes å gå greit denne gangen er det grunn til å være varsom med såpass omfattende dobbeloppgaver ved senere arrangement da det øker risikoen for uheldige håndteringer.

Områdene som skulle brukes til arrangementet hadde vært kartlagt tidligere. Det ble gjort noen enkle forhåndsvurderinger av kvaliteten på de gamle kartene og hvor omfattende synfaring som ville være nødvendig. Vi var i den heldige situasjonen at kartene i Valnesfjord nylig var revidert slik at det her kun var behov for kontroll og oppdateringer i løpstraséene.

I Bodø var situasjonen litt annerledes med forrige hovedsynfaring i 1994\1996, og noen mindre oppdateringer på stier i ettertid. Vi konkluderte her med at kartet ”Rønvikfjellet” som skulle brukes til mellomdistansen, ikke hadde god nok nøyaktighet til et løp som dette og at dette måtte synfares fra ”grunnen av” med nye koter fra kommunalt kartverk og gammelt kart for øvrig som grunnlag. Kartet ”Keiservarden ” ble delvis totalrenovert som Rønvikfjellet. For øvrige områder var grunnlaget det gamle kartet. Dette ble kontrollert og revidert i løpstraséene. 

I utgangspunktet skulle alle kartene trykkes i målestokk 1:10000. Vi valgte imidlertid å endre målestokken for ”Rønvikfjellet” til 1:7500 for å oppnå god lesbarhet. Kartet var likevel ikke større enn at det fikk plass på et A4-ark. Dette ble diskutert på forhånd og vi var usikre på hvilken mottakelse den uvanlige målestokken ville få. Vi mottok ingen negative reaksjoner på dette. Erfaringen fra siste dag med 1:10000 kart som så vidt overlappet 1:7500-kartet viste helt klart at vi hadde gjort et rett valg. I de eldste klassene ble det bommet uvanlig mye på forholdsvis ”enkle” poster i et område som var veldig detaljert og vanskelig lesbart på 1:10000-kartet. Det var klart mindre bomming her dagen før når kartet var i 1:7500.

Kartene ble trykt og levert av Luchs kart og trykk på Kongsberg. Kvaliteten var glimrende og leveringen punktlig til tross for uventede tekniske problemer med trykkeriet.

Vi registrerte ingen negative tilbakemeldinger fra deltakerne på kartkvaliteten. O-løpere er kresne på slikt og vi tar det som et godt tegn, selv om ikke nødvendigvis all kritikk kommer frem til kart og løypeansvarlig. 

1.15.8.2 Løyper

Utvalget av klasser\løyper ble bestemt tidlig slik at opplysningen var klare når arrangementets hjemmeside var ”oppe og gikk”. Det var en god del diskusjoner frem og tilbake om klassetilbud og løypelengder, og da spesielt underklasser. Vi valgte å ha færrest mulig underklasser (kun H\D17AK og 17C over 17 år) og håpet dette skulle gi bred deltakelse i ordinære klasser og rimelig store underklasser også. Argumentet mot dette var at noen kunne velge å ikke delta fordi de ikke ville finne en klasse som passet for dem. Vi får aldri svar på om vi mistet noen deltakere pga dette, men vi velger å tro at det i så fall har vært svært få.

De ulike klassene ble i utgangspunktet plassert i 13 forskjellige løyper. Ei løype ble delt pga stor deltakelse slik at det totalt ble 14 løyper. For de fleste klassene sin del var løypelengde\nr opplagt. For noen få var det ikke det. Videre valgte vi å slå sammen noe løyper på mellomdistansen pga svært lik lengde og samme krav til vanskelighetsgrad. 

Etter å ha studert resultatene, må vi erkjenne at noen valg ikke var optimale. Disse var:

1. H75 og D70 hadde for lange\vanskelige løyper. Disse ble plassert sammen med bl.a H65 og D60. Det er for stort spenn i nivå for alle disse klassene til at de passer sammen i ei løype. Det viste seg også at de aller eldste slet med å finne frem. Det var ikke bare farta som manglet i forhold til 10 år yngre deltakere. A-nivået var for vanskelig. Vi valgte å gi D75 C-nivå. Vi spurte ikke deltakerne hva de syntes om det, men det så ut på strekktidene som også de hadde enkelte bommer.

2. H og D10 hadde for vanskelige løyper i løp 3 og 4. Verst var det i løp3 der løypa var slått sammen med 11-12-klassene. Begge årsklassene skal ha C-nivå ifølge reglene. Erfaringene viste at 10-årsklassene slet med C-nivå. Et tilnærmet N-nivå er mest rett for de yngste barna. En finsk far var ikke fornøyd og leverte inn kartet til sin sønn i H10 og fikk et N-åpen-kart istedenfor. 

3. Løypelegger fikk en del pepper for N-løypa på dag 3. Foreldre som fulgte ungene i N-åpen hadde selv navigeringsproblem enkelte steder. Løypa er i store trekk den samme runden som er brukt en rekke ganger som N-løype når vi har hatt o-løp fra turisthytta. Det som skapte en del problem denne gangen var de mange korte stistubbene som av lesbarhetsgrunner ikke stod på kartet. De forvirret flere deltakere. Tilbakemelding fra Børge Harvey var at disse stiene burde sperres med bånd\greiner eller lignende der de kunne skape forvirring. Løypelegger har notert seg dette tipset. Kanskje burde det vært lagt noe mer arbeid i ”rette opp” terrenget langs N-løype på denne måten. Men på den annen side: Hvis N-åpen skal ha så enkel og tilrettelagt løype at det ikke skal være mulig å bomme, ja da ender vi opp med merket løype fra start til mål mange steder. 

Løypenes lengder syntes jevnt over å passe bra. Kanskje kunne løypene fra 4-7km vært litt lenger dag 2, mens de kunne vært litt kortere dag 4. 

1.15.8.3 Organisering av arbeidet.

Det ble tidlig utpekt 2 løypeleggere: Carl Henrik Bjørseth for løp 1 og 2, Arild Hegreberg for løp 3 og 4. Løypeleggerne stod for det meste av arbeid som hadde med kart og løyper å gjøre frem til ca 1 uke før løpet. Arbeidet bestod i:

· planlegging av løypetraséer

· utsetting av merkebånd

· legge løyper og postkoder inn i OCAD

· sende filer til trykking

· bidra med opplysninger til PM

Carl B. Bjørseth og Håvard Berg bidro også med uthenging av merkebånd og klargjøring av filer som skulle til trykkeri.

Onsdag før MG startet ble det organisert en dugnad der de ferdig trykte kartene skulle legges i plastlommer, som igjen skulle sveises. Info om dugnad ble sendt ut pr. mail og lagt på hjemmesiden. Det kom ca 15 personer og det var ganske passe til å få gjennomført jobben. Vi hadde bare ett sveiseapparat og det ble dermed den store sinken i et ellers svært så effektivt samlebånd. En del kart ble av den grunn ikke sveiset. Løypeleggerne hadde ansvaret for at ting fungerte og alle kart kom i riktig stabel.

Totalt hadde vi flg postbukker tilgjengelig:

Egne postbukker:             94 stk (derav 2 dubletter)

Egne postenheter i snor:   19 stk (til bruk i nybegynnerløyper)

Lånt fra SISO:                  25 stk (dubletter til egne)

Lånt fra Valnesfjord:        21 stk (dubletter til egne)

Til sammen                     159 stk (111 forskjellige koder)

Videre hadde vi ca 160 skjermer av god standard.

Bruken av poster var tenkt lagt opp slik at alle poster kunne disponeres til løp 1 og 2. Disse måtte så inn etter løp 2 for så og disponeres til løp 3 og 4. Vi hadde en del dubletter. Valnesfjord sine poster skulle ikke brukes i byen og det muliggjøre noe utsetting til løp3 før løp 2. 

Det var nødvendig å flytte en del poster mellom løp1 og 2, samt 3 og 4. Dermed var det et kontinuerlig behov for utsetting, innhenting og flytting av poster alle løpsdagene. Totalt ble dette mye jobb med begrenset tid til rådighet der løypeleggerne var avhengig av hjelp fra andre for å være sikker på at alt kom på rett plass i tide. Her valgte de 2 løypeleggerne litt ulike varianter å organisere arbeidet på.

Carl Henrik ville ha kontroll på alt som hadde med postutsetting selv, og brukte det han hadde behov for av døgnets timer for å få dette til. En av grunnene til dette var at ikke alt av poster var merket med bånd på forhånd. Arild sine poster var alle merket og postutsettingen ble fordelt på i alt 6 personer som da fikk en overkommelig jobb hver. Alle disse personene hadde andre og viktige funksjoner i arrangementet, men ikke oppgaver som tidsmessig kolliderte med denne oppgaven.

All innhenting av poster ble utført av klubbens yngre medlemmer (og noen voksne). De ble laget en plan for dette på forhånd slik at alle visste når de måtte være med å hjelpe til. Dette fungerte utmerket. En liten glipp skjedde etter løp-2 da 2 stk ikke fikk med seg at klokkeslettet for innhenting var utsatt fordi noen løpere fortsatt ikke var kommet til mål. Heldigvis fikk ikke dette konsekvenser av betydning. Postinnhentingen måtte for øvrig utsettes også etter løp 3, noe som også ble litt kritisk siden dette var rimelig seint på kvelden og mange oppgaver gjenstod før alt var klart til neste dag. 

På fleredagers løp som MG uten hviledager bør det i ettertid vurderes å sette et klokkeslett for innhenting av poster som samtidig er makstid for når løperne må være i mål for å få løpet godkjent. 

Mulige feilkilder med kart og løyper er feilutsetting av poster eller manglende utsetting, samt bytting av koder. I tillegg kan poster også bli fjernet av noen som synes det gøy eller deres rett til å sabotere. Vi valgte å ha en beredskap også for dette da konsekvensene er rimelig kritisk for arrangementet. Alle poster skulle besøkes av en som ikke hadde hengt dem ut selv like før løpet starter. Koder og beliggenhet skulle da også sjekkes. Poster som hang på halv tolv pga vind skulle også ordnes på. Det ble også utarbeidet en plan for dette. 4-6 personer fikk en runde med poster på løp 1,2 og 4. 2 personer sjekket løp 3. Dette var en oppgave som gikk kjapt i løps\treningstempo. En feil med postkoder ble oppdaget og rettet opp og en kjedelig episode ble dermed avverget. Det anbefales å ha rutiner for slikt på alle større løp der flere personer blir involvert i løypeleggingen. 

Det som i ettertid kan virke litt skremmende er hvor avhengig et slikt arrangement blir av enkeltpersoner. Det finnes trolig en rekke slike. Løypeleggerne er 2 av dem. Det finnes mange tenkelige scenarier der noen må overta funksjonene til løypelegger. Løypelegger kan bli syk, få syke barn, skade seg, låse nøkkelen inn i bilen, kræsje bilen osv. I slike situasjoner kan det bli store problemer hvis det ikke finnes noen som kan overta og samtidig har nødvendig oversikt over de oppgaver som må gjøres. Hele organisasjonen burde være interessert i at vi har rutiner som gjør oss mindre sårbare i slike situasjoner. Beredskap mot slike problemer bør være en naturlig del av kontrollspørsmålene til hovedkomiteen. Et løypeleggerteam der flere kjenner de oppgaver som skal gjøres kan være en vei å gå.

Løypelegger fikk også i oppgave å lage en plan for starttidspunkt\rekkefølge i de ulike løypene og klassene som grunnlag for trekkingen. Dette viste seg å ikke være helt enkelt, bl.a. pga måten Mo-time var bygd opp på og ønske om maks 7 startende pr. minutt. Dette resulterte i at det storsett hver dag ble ei eller 2 løyper som ble hengende igjen med starttider lenge etter de øvrige. Dette problemet kunne faktisk vært redusert\unngått hvis løypeleggerne på forhånd hadde vært kjent med dette. Vi kunne hatt et par ekstra løyper og på den måten fått fordelt løperne på en mer hensiktsmessig måte. Neste gang vi arrangerer løp med så mange deltakere er det viktig med bedre kommunikasjon på forhånd mellom løypeleggere og ansvarlig for tidtaking\trekking

En annen ”glipp” som skjedde var at onlinepostene på siste post hadde andre koder enn det de var merket med. Utrolig nok var det samme kode som nest siste posten til en rekke utøvere 3 av dagene. Dette skapte litt trøbbel første dagen da flere ble disket av systemet og manuelle korrigeringer ble nødvendig. De 2 neste dagene dette var et tema måtte vi kutte ut en onlinepost og erstatte denne med en vanlig post, med det resultatet at speaker manglet forvarsel på flere løpere.

1.15.8.4 Oppsummering kart\løyper:
· Kartets standard fikk vi ingen negative tilbakemeldinger på.

· Det var et riktig valg å trykke Rønvikfjellet i 1:7500.

· Løypene fikk gjennomgående god kritikk, men det var litt misnøye med løypene for de yngste, løp 3. 

· Vi hadde 94 ulike postnummer til rådighet, montert på bukk + 19 i snor. Det var tilstrekkelig til å avvikle 4 løp på like mange dager, men det kreves gjennomtenkte løsninger og effektive rutiner for innhenting\utsetting av poster. Det hadde vært betydelig enklere med en hviledag etter løp 2.

· Mange personer ble involvert innenfor løypeleggers ansvarsområde siste uke med pakkedugnad, innhenting og utsetting av poster. Dette ble planlagt, til dels detaljert og fungerte utmerket med unntak av en glipp der innhenting ble igangsatt med flere løpere igjen i skogen. 

· Rutinene med sjekk av uthengte poster viste seg å ha sin berettigelse og fungerte da 2 postkoder ble byttet om under utsetting. Viktig med rutiner der vi kontrollerer oss selv. 

· Løypeleggingen har en noen grensesnitt mot andre funksjoner der komplikasjoner kan oppstå ved dårlig koordinering. En onlinepost på siste post som hadde samme kode som nest siste post skapte noen små problemer som lett kunne vært unngått. I ettertid ser vi at klubben kanskje bør ha egne online-poster som vi har bedre kontroll med.

· Siste post, løp 1 og 2 var ikke speaker-vennlig. Ved senere større løp der en ønsker å bruke speaker bør avstanden til mål være større og løperne synlig noe lenger. Speaker så ikke løperne i særlig mer enn 10 sek. Det var ikke spesielt lang sikt på løp 3 og 4 heller

· Innhenting av poster ble forsinket ved 2 av løpene fordi noen få løpere var veldig lenge ute. Forsinkelsene var et problem i et tettpakket program utover kvelden\natta. Ved lignende løp senere bør det av praktiske grunner settes et tidspunkt for avslutning av løpet. Løpere som ikke er i mål da får ikke løpet sitt godkjent. Tidspunktet må selvsagt settes såpass sent at det er snakk om noen ganske få som eventuelt rammes av dette. 

· På større løpe bør det være et løypeleggerteam som ikke gjør arrangementet helt avhengig av en enkelt person.
1.15.9 Sekretariatet

Forarbeid:  Løpsinnbydelsen var ferdig, og påmeldingssystem ble etablert, i januar.  Jan Kåre Vatne stod for utlegging på weben. Systemet fungerte, men noen hadde vansker med f.dato. Rabattert startkontigent før 15.3., deretter vanlig til 22.juni, så etteranmeldingstillegg til 30.6. kl 23.59. Det viste seg at noen meldte seg på etter at vi hadde lastet ned påmeldte. Vi tok imot lokale etternølere tom torsdag 2.6. (var for snill?).Startrekkefølgeoppsett for trekking ble utformet vhja av løypelegger. Opprinnelig var tanken at siste dags startliste skulle være basert på sammenlagt etter 3 løp, med bestemann til slutt. Det ble droppet, noe som viste seg lurt og førte til mindre stress mellom kveldsløpet, 3.løpsdag som var ferdig kl 2400, og nest dag som startet kl 1200. 

Nyttig med utarbeidet tidsplan, mannskapene ble skolert de siste to uker før løpet, noe som kanskje var litt sent? Dyktige medarbeidere på start, i mål og som PC-operatører og speakere. Mannskap som tok ansvar for tildelte arbeidsoppgaver. Grenseforhold tilknyttet løpskontoransvar kunne vært bedre gjennomdrøftet på forhånd. Tilretteleggingen av arenaområdene ble hovedsakelig ivaretatt av andre. 

Planleggingen av det arrangementstekniske ble gjennomført i egen møter mellom arenaansvarlige og løpsleder. Organisering med et løpslederteam på tre personer har fordeler og ulemper. 

Trådløst nettverksløsning fungerte ikke optimalt i Valnesfjord, valgte å kable noe på 3. og 4.løpdag.

2 bærbare ble koblet mot MTR4-enheter, inkl. skriver m/forenklet printing på 1. og 2.løpsdag. 

1 bærbar ble benyttet som databaseserver, og 2 bærbare tilnyttet for oppretting og utskriving.

1 bærbar via trådløst alle dager til speaker. Jan Kåre koblet også opp egen PC som ble knyttet mot Internett, med tider ut på tid.nook.no via mobil. Høyt nivå på resultatservicen mot omverden.

Glemte på stille klokke i PCene første løpsdag slik at forvarsel ble litt feil. Forvarselpostene hadde kode 150, men var egentlig kode 97 noe som skapte litt trøbbel ettersom postkode 97 også var nest siste post i noen løyper. Dette burde vi ha sjekket ut på forhånd. Egentlig en spesiell tilfeldighet?

Valgte å skrive ut samtlige løpstarter for det enkelte lag på ett ark, samtidig ble utlånsbrikker påført og puttet i lagsposene, sammen med startnr med mer. Utlånsbrikkene ble registrert inn i systemet på fredagskvelden for alle fire løp. Pakkingen ble gjennomført på onsdagskvelden før fredagens løp. Krevde systematikk og nøyaktighet. PC-mannskap og speaker ble sjekket ut på ikt-utstyret.

Valgt løsning ble testet på forhånd, og satt opp tidlig på fredag. Vi møttes kl 1300 ved VHSS, mens mannskapene kom til generalprøve kl 1700. Alt fungerte da greit når alle kabler og oppsett var koblet opp. Nødvendig med telt over målinngang, samt for server-PCen og hovedoperatør PC-er der korrigeringer ble foretatt og utskriving gjennomført.  Programutvikler Jan Kåre Vatne var nyttig støttespiller som også fikk mulighet til å løpe igjennom løyper før 1.ordinær start. (Avtalt på forhånd)

Løpsdagene: Mannskapene møtte 2-3 timer før første ordinære start. Start- og starterlister ble raskt skrevet ut på laserskriver som er nødvendig for ønsket fontstørrelse og liggende ark med mer.  Fungerte greit, men det syntes som at disse utskrivninger førte til litt forsinkelse i dataoverføringene fra PC-ene i målgangen. Det ble litt hektisk i målområdet når PCene gikk tregt, og vi opplevde noen heng. Nødvendig med minst to uavhengige avlesningsPC-er tilkoblet MTRer med vårt deltakerantall.

Startklokkene ble synkronisert ca 1,5 time før ordinær start. Ei kokke i reserve hver dag. Startene rapporterte via mobil, og ved innlevering av lister. Mye endringer første dag, også av brikkenr. Noen klarere å løpe med ulike brikker over flere dager! Startsted 2 som også ivaretok nybegynnere, kunne vært bedre planlagt på forhånd.  

Backup via RTR-klokke, ved tidknapp og registrering av startnummer viste seg nødvendig  pga døde EKT-brikker med mer. Solide og våkne personer er nødvendig til denne oppgaven! Vi hadde det.

MålPC-ene viste om det var disk, feil med brikke, brikke reg. tidligere med mer. Disse løpere ble henvist til egen klage-MTRenhet m/skriver  Det var lurt. Her ble backup-lapper samlet inn, løperforklaringer skrevet ned og sendt til hovedPC-sekretariatet. Første løpsdag var det mye å gjøre.

Det viste seg nyttig og riktig med egne PCer tilkoblet mål-MTR avlesningsenhetene. Loggene i disse PC-ene er en ekstra backup. 

Strekktider ble utskrevet i etterkant. Her ble også utlånsbrikker innlevert den siste løpsdagen. Etter avsluttet løp manglet vi 2 utlånsbrikker av ca 120 forhåndutlånte. Det vurderer vi som akseptabelt  ”svinn”. Berørte lag/løpere fikk purring i etterkant.

Direkteløyper og N-åpen skapte ekstra arbeid for PC-operatørene. Det var overraskende mange som meldte seg på i Direkteløyper, samt at lag også foretok endringer i N-klasser som ikke ble fanget opp av startere eller meldt inn for ”sent” til PC-operatørene som skulle foreta korrigeringer.

Rask resultatservice, ca ½-time etter at siste mann var i mål, var dagens løpsresultat og sammelagt lister lagt ut på web-en. Jan Kåre Vatne sørget for det.  Han kompetanse var helt nødvendig for oss.  

Fikk trøbbel med utskriverenhet til MTR. Drivhjul løsnet også, måtte også resette protokoller i MTR, men hadde ikke riktig oppskrift. Anders Kure fikset dette i etterkant. Skulle vært uttestet på forhånd.

1.15.9.1 Etterarbeid: 

Dagen etter fullført løpsarrangement ble fakturagrunnlag skrevet ut, utlåns EKT-brikker kontrollert og telt opp. (Vi fant utlånsbrikker i ikke avhentede lagsposer.) Også noen fra O-campen. Krevde en dags etterarbeid. NOF-rapporter ble laget, og lånt utstyr tilbakelevert. Bærbare var lånt fra vgskole.

Målmannskap: Marit J., Anders K., Anita Eriksen, Åge Mohus (kalgebeh,), Geir Moen (strekktid), Marit W Kure og Vebjørn Raanes.  Totalt mannskapsbehov i målområde bør være minst 8 personer.        RTR-mannskap: Lill og Svein Solheim, Sture Haukland, Odd Ivar Søvik og Halvor Prytz.

PC-operatører: Øyvind Bjørkås, Arne Kristian Nordhei, Per Henrik Neeraas og Jan Kåre Vatne. 

Speaker taklet PC-bruken selv. Nye speakertalenter ble oppdaget underveis; Terje Dalhaug, i tillegg til Ole Morten Kristiansen. Under premiering var avstanden litt stor mellom speakertårn og premiebord.

Startere: Jens Viggo L., Mathias K., Dags S., Karen K., Halvor Bakken, Solvang, Per Kristian Løkås mf.

Strømforskyvning;  fra VHSS, mobilt aggregat, samt dirkete fra Turisthytta/fastnett. 

mOtime- fungerer utmerket til arrangement av MG-løp. Brukervennlig og greit, og en stor takk til alle de dyktige medarbeiderne som bidrog, ikke minst Jan Kåre Vatne!  5.10. 09/Leif Magne Eggestad
1.15.10 Løpsledelse

Løpsledere under MG09 var;  
Leif Magne Eggestad, B&OI

Haavard Berg, B&OI

Gunnar Rabben VIL.  

1.15.11 Løpskontor.  

1.15.11.1 Generelt:

Løpskontoret besto av Katrine Kalvig (leder) og en gruppe frivillige bestående av Elin Irgens, Marit W.Kure, Marit Lunde, Marianne Eilertsen, Corrinna Lau og Kari Boe.  I tillegg var Liisa Paavola til stede på løpskontoret fredag ettermiddag og lørdag formiddag.

Leder for løpskontor ble forespurt og hentet inni hovedkomiteen i april 2009.  Det tok noe tid å bli oppdatert og avklare løpskontorets ansvar.  Planlegginga internt i gruppa startet derfor ikke før i slutten av mai.  Dette førte til at det ble litt hektisk, og en del avklaringer/avgrensninger i forhold til andre ansvarsområder ble noe skadelidende.

Løpskontoret var tilgjengelig over telefon siste uka før arrangementstart, og det kom en del telefoner i løpet av disse dagene.  Kontoret var fysisk operativt i Bodin leir fra kl. 14 dagen før første løpsdag.  Løpskontoret hadde følgende åpningstider og -steder:

	Dag
	Tid
	Sted

	Fredag
	14 - 22
	Bodin leir

	Lørdag
	  8 - 10

12 - 17 (under arr.)

18 - 20
	Bodin leir

VHSS

Bodin leir

	Søndag
	10 - 16 (under arr.)

18 - 20
	VHSS

Bodin Leir

	Mandag
	  8 - 10

18 - 23 (under arr.)
	Bodin Leir

Rønvikfjellet

	Tirsdag
	10 - 16 (under arr.)
	Rønvikfjellet


Ved bemanning av løpskontoret de to første dagene prøvde vi å legge vekt på bred språkkompetanse.  I tillegg til norsk og engelsk var det funksjonærer til stede som behersket tysk, fransk og finsk (En stor takk til Liisa Paavola som stilte to hele dager som frivillig tolk uten å ha noen tilknytning til B&OI).  Selv om de fleste løperne forsto norsk eller engelsk, så var det helt klart situasjoner der det var nyttig med annen språkkompetanse i tillegg.

1.15.11.2 Ansvarsområder:

Løpskontoret hadde i utgangspunktet følgende ansvarsområder:

Lagsposer:

Lagsposene ble pakket på dugnad onsdag før arrangementet startet.  Pakkingen gikk effektivt, men det var mange personer involvert, og kvalitetssikringen underveis var derfor ikke helt tilfredsstillende.  Dette ble i praksis løst ved at leder for løpskontoret gikk gjennom og kontrollsjekket alle lagsposene dagen etter.  Det ble da avdekket noen glipper som ble rettet opp.  Erfaringen er således at det burde vært en separat kontrollfunksjon i enden av pakkelinjen, så hadde vi spart oss arbeidet dagen etterpå.

Lagsposens innhold:  Startnummer, startlister for laget, leiebrikker, backup-lapper, sikkerhetsnåler, N/C-kart første løpsdag, info om Pre-O og matsalg på arena, Bodøguide.

Utdeling av kart:

N/C-kart for alderbestemte klasser dag 2, 3 og 4 ble levert ut fra løpskontoret.  Dette fungerte greit, men vi støtte på noen foreldre (særlig finske) som var svært overrasket over at disse kartene ble delt ut på forhånd. De har nok andre regler på dette området. Dette kan også være med å forklare at en del nybegynnere møtte til start uten kart de første dagene.

Påmelding direkteløyper/utleie av EKT-brikker:

Vi hadde 2 direkteløyper hver dag, en med A-nivå og en C-løype.  I tillegg var N-åpen åpen for direktepåmelding.  Dette fungerte stort sett greit, men med noen utfordringer som jeg vil komme tilbake til nedenfor.  Når det gjaldt utleie av EKT-brikker, så sviktet det noe når det gjaldt betaling. Noen løpere leverte inn brikken etter hvert løp og betalte på nytt for hver dag de deltok slik forutsetningen var (eventuelt ble klubben fakturert for dette i etterkant).  Andre løpere beholdt brikken alle fire dagene, og hvis de ikke meldte fra den første dagen og betalte samlet for alle fire løpene, så ble de ikke avkrevd betaling for mer enn en dag.  Trykket var ganske høyt i påmeldingsperioden, og det var i praksis vanskelig å fange opp om dem som  meldte seg på med lånebrikkenr. på dag 2, 3 og 4 uten å betale for det.

Endring av påmeldingsinfo:

På grunn av en liberal praksis i forhold til etteranmeldinger og endrede forutsetninger for enkelte løperes deltakelse, så var det en del endringer av påmeldingsinfo.  Dette gjaldt også en del endringer av brikkenummer.  Utfordringene dette skapte kommenteres nedenfor under praktiske forutsetninger.

Betaling for overnatting:

Innkreving av betaling skjedde primært ved avhenting av lagsposer fredags ettermiddag/kveld og lørdag formiddag.  Her støtte vi på noen problemer knyttet til at det ikke alltid gikk fram av betalingsinformasjonen fra banken hvem det var betalt for.  Dette problemet gjaldt også påmeldingsavgift.  Kasserer fikk dermed en del ekstra arbeid med å prøve å avdekke sammenhengen mellom innbetalinger på nettbank og utestående fordringer.  Dette fikk også visse konsekvenser for oss, men det løste seg etter hvert.  Planen var ellers at utlevering av lagspose skulle kombineres med innkreving av utestående beløp for overnatting mm.  Stort sett gikk dette greit, men større klubber sendte gjerne bare en for å hente lagsposen, og vedkommende kunne vanskelig avkreves betaling for alle klubbens deltakere.  Dermed måtte noen betale i etterkant, noe som i praksis skapte en del ekstraarbeid for lagskontoret som måtte foreta purrerunder underveis for å få alle innbetalingene på plass.  At kortterminalen vi hadde lånt ikke tok utenlandske kort skapte også noen problemer i forhold til å få avviklet betalingene.

Det var utarbeidet gode og oversiktlige lister for utestående betalinger, men vi slet litt i forhold til innkvarteringen på Vatnlia ettersom noen av løperne endret antall overnattingsdøgn og det var noe uklart hva som var prisen (varierende etter antall døgn).

Salg av bussbilletter:

Løpskontoret var ansvarlig for salg av bussbilletter t/r Bodø Valnesfjord dag 1 og 2.  Det ble også solgt billetter til skyttelbussen opp til Rønvikfjellet på dag 3 og 4.  Erfaringene var at det ble mye fram og tilbake i forhold til transporten til/fra Valnesfjord.  Folk som hadde bestilt buss ordnet seg annen transport (satt på i biler) og en del nølte lenge med å kjøpe billetter.  Dette gjorde dimensjoneringen av bussbehovet vanskelig og førte til at det oppsto en mindre konflikt med busselskapet. For eventuelle seinere arrangementer bør en kanskje vurdere om langtransportbestilling må skje innen en frist i forkant av arrangementet og at bestillingen må være bindende.

Klær fra start/hittegods mm:

Dette fungerte greit.  Klesposene fra start ble levert til løpskontoret som la disse fram for avhenting og tok vare på uavhentede klær.  Etter at MG var avsluttet lå det tilbake noen gjenglemte klesplagg og andre gjenstander.  Det aller meste av dette ble raskt etterspurt, og ble sendt til oppgitte adresser.  Resten (2-3 uavhentede premier ++) ble fraktet til Hammarlibua.

Generell informasjon:
Løpskontoret hadde tilgjengelig en del turistmateriell på det stasjonære kontoret i Bodin leir.  Det ble også solgt kart.  Disse funksjonene var generelt lite etterspurt, men vi ser det likevel som nyttig at en slik service forefinnes i tilknytning til o-campen, ettersom det alltid dukker opp noen spørsmål.

1.15.11.3 Praktiske forutsetninger/gjennomføring:

Lokaliteter:
Løpskontorets lokaliteter i kantina i Bodin leir fungerte utmerket gjennom hele arrangementet.  Vi opplevde et ganske høyt trykk fredag ettermiddag, og da var det til tider en utfordring å sikre at alle ansvarsområdene ble fulgt opp.  Vurderingen i etterkant var at vi burde ha systematisert og fordelt oppgavene litt bedre i forkant, og kanskje åpnet løpskontoret noe tidligere.  De andre dagene var det roligere med mer sporadiske henvendelser.

Løpskontoret i Valnesfjord ble flyttet pga vind.  Dette førte til at vi ble liggende ved inngangen til arenaområdet, godt synlig ved atkomst, men langt unna viktige samarbeidsfunksjoner som f.eks. sekretariatet.  Arealene vi disponerte og utformingen av disse var heller ikke tilfredsstillende, da det var altfor liten plass for betjening av de ulike funksjonene løpskontoret hadde.  Dette førte til en god del kødannelse og tidsnød for en del løpere.  De opprinnelige planene for oppgavefordeling måtte forkastes og erstattes med ad hoc-løsninger som ikke fungerte optimalt.  Avstanden til arenaen førte til at vi måtte overlate salget av t-skjorter til salgsboden for kart inne på arenaen.  Dette skapte litt ekstra arbeid og usikkerhet omkring ansvarsforhold.  Det var for øvrig bestilt alt for få MG-t-skjorter, særlig små størrelser.  Vi gikk tom allerede tidlig første dagen.

Det viktigste problemet med avstand var imidlertid knyttet til kommunikasjonen med sekretariatet.  Løpskontoret hadde ansvar for direktepåmeldinger og endringer av påmeldingsdata (brikkenr., klasser etc).  Det var forutsatt at dette skulle kommuniseres løpende til sekretariatet, men lange avstander og stort trykk pga liten plass vanskeliggjorde denne kommunikasjonen, noe som førte til at sekretariatet ikke var oppdatert når løpere kom i mål.  Dette ble rettet opp på dag 2 da presset på løpskontoret var vesentlig mindre, men det medførte uhensiktsmessig mye løping fram og tilbake. 

Løpskontoret på Rønvikfjellet var et militærtelt som ga godt rom for de funksjonene vi skulle ivareta.  Større nærhet til sekretariatet og justerte rutiner gjorde at kommunikasjonen her gikk problemfritt.  På dette tidspunktet var også trykket på løpskontoret betydelig lettet ettersom betjeningen av nyankomne stort sett begrenset seg til fredag og lørdag.

1.15.12 Beredskap

1.15.12.1 Medisinskfaglig beredskap.  

Under MG09 var det medisinsk fagpersonell / lege til stede i målområdet under alle løpene.  Lege Tore Tverråbakk tok kyndig hånd om de meget få og enkle skader som oppsto under løpene (gnagsår, kuttskader, vridninger).  Vi hadde i tillegg personer med sykepleierkompetanse til stede under alle løpene.  

Det ble ikke registrert alvorlige skader, og det var heller ikke behov for ytterligere assistanse.  

Alle arrangement var imidlertid arrangert i nærheten av helseinstitusjoner, der det i tilfelle alvorlige skader ville være mulig med ytterligere assistanse på relativt kort varsel.  

1.15.12.2 Tidsfrist / søk.  
Etter løp 3 ble det igangsatt søk etter en eldre løper som kom (meget) seint til mål.  Vi hadde på forhånd ikke planlagt rutiner for leteaksjoner, men løpsansvarlig organiserte et søk på en utmerket måte.  Grupper a 2 personer ble satt på søk i hver sin del av løypa.  Hver gruppe hadde med mobiltelefon.  Etter et kort søk ble løperen funnet i god behold ved nest siste post – enkelte gir seg aldri!

I ettertid ser vi at vi burde ha hatt en beredskap i forhold til leteaksjoner;  

· Hvor lang tid bør det gå etter siste innkomst før søk iverksettes?

· Hvem organiserer søket?

· Hvordan organiseres søket (mannskap, mannskapslister, utstyr mv)?

· Når (frist!) skal man tilkalle ytterligere hjelp (politi)?

Det bør settes en tidsfrist for løperne.   Denne tidsfristen gjøres kjent for alle i programmet, ved start  mv.  Etter denne  tidsfristen starter nedriggingen av løypene og løperne som er ute må begi seg til målområdet for å bli registrert.  Det må gjøres klart at det igangsettes søk etter løpere som ikke har kommet til mål innen tidsfristen.  
2 OPPSUMMERING MG 09 FRA VALNESFJORD IL

Det aller meste klaffet i Valnesfjord, og her er en kort oppsummering av de felt Valnesfjord IL dekket:

· Telt til løpskontor 

Sterk vind gjorde at vi måtte flytte løpskontoret fra opprinnelig plassering, men den nye plasseringen (skistallen til VHSS) var OK og midt i øynene for deltakerne som ankom.

· Start 2 for n-løyper og øvrige korte løyper. Det var litt problemer for starterne med at noen deltakere møtte opp uten kart som lå i lagsposen. Dette skyldtes nok i de fleste tilfelle at den som hadde hentet lagsposen ikke hadde delt ut medfølgende kart til de som skulle ha.

· Barneparkeringen fungerte godt, men vi fikk en stor utfordring med å skaffe mer folk på veldig kort tid når det plutselig var en liten som måtte få sitte på fanget til en av våre damer og gråte mens mor løp og samtidig ble det levert en 2 mnd. Gammel baby + en på 4 mnd. Noe av dette skyldtes at man ikke hadde fanget opp behovet for spredning i starttid for familien på 3 – 4? Voksne som de hadde meldt behov for ved påmelding. På søndag var dette løst så da fungerte alt godt. Jeg vet ikke om det stemmer, men jeg har hørt noen si at for å påregne barneparkering skal barnet være min. 2 år? Det kan nok være lurt å avklare dette i innbydelse.

· Parkering MG 09 Valnesfjord

Her kommer en kort rapport fra parkering i forbindelse med MG 09 i Valnesfjord.

Bakgrunn: Undertegnede ble spurt om å være ansvarlig for parkeringsdelen og deltok på felles planleggingsmøter i Valnesfjord  08 /09.
Kartlegging: Høsten 2008 kartla vi antall disponible parkeringsplasser: (3 meter  pr. bil)

Fridalen                           300 plasser

Ridevolte
80  plasser

Rundt VHSS
70 plasser (Funksjonærer, presse)

Seljeås 
45 plasser

Alpinbakke 
20 plasser (4X4 biler)

I alt  (ca)                           515 plasser

Søknad om å få lov å organisere parkering mot betaling i Fridalen ble sendt Statsskog, en 

søknad som ble innvilget.
2.1 Gjennomføring Parkering:
Biletter: Vi laget billettene i Publisher på  egen datamaskin og så printet ut i hhv. blå og gul

 farge  for lørdag og søndag. Pris: 30,-/dag

Mannskapsliste: 6 personer gjennomførte parkeringen.

· Salg av biletter
2 personer (I Jordbrukryss, tilbud om å kjøpe billett 

· for 2 dg)

· VHSS/Fridal
2 personer (Fyllte opp VHSS først)

· Seljeås/Alpinbakke
1 person 

· Kryss VHSS/Fridal
1 person 

Kommunikasjon: 4 jaktradioer. Vi erfarte at det var problematisk med forbindelse 

mellom Jordbrukryss til VHSS.

2.1.1 Skilting: 

Ble satt opp 2 steder på vei opp til VHSS + ved bilettsalg:
Organisert parkering MG 09. Valnesfjord IL er gitt tillatelse fra Statsskog til å organisere 

parkering i Fridalen 4 og 5. juni i forbindelse med MG 09. Gjelder alle som parkerer i Fridalen. 

Anvisning fra parkeringsvakter må følges.

Avgifter:

Personbil:
30,-/dag

Bobil:
 
60,-/dag 
Bil/campvogn
120,-/dag 
Bekledning: Refleksvest

Vekslepenger: 4000,- ble vekslet inn i 20kr, 50 lapper, 100 lapper og 200lapper.

Oppmøte: 

Vi hadde oppmøte 4 timer før start lørdag noe som var passelig. Søndag 3 

timer før start – dette var tidsnok. I tillegg hadde de aller fleste kjøpt billett for begge 

dagene.

2.1.2 Antall biler: 

Siden vi ikke hadde nummererte billetter har vi ikke det eksakte antall men vi anslår det til å 

være noe i overkant av 200 biler lørdag og ca 180 søndag.

2.1.3 Erfaringer: 

Vi er stort sett fornøyd med planlegging og gjennomføring. Antallet mannskap kunne i en 

kort periode begge dager gjerne vært 7.  Å tilby billetter for 2 dager viste seg å være smart,

de aller fleste gjorde det. Skiltene våre kunne med fordel ha vært større. Parkeringsvaktene fikk også mange spørsmål de ikke kunne svare på så det hadde kanskje vært greit med et møte i forkant der vaktene fikk en bredere info om hvor de enkelte ting skulle foregå.

Jens Erik Nilsen
· Skilting/Merking
Vi syntes vi hadde skiltet bra og de aller fleste fant greit ut av ting, men på arrangementsdagen slo det meg at det hadde vært perfekt med ei stor informasjonstavle med bl.a. kart over området og beskrivelse av hvor ting foregikk. Jeg registrerte også at litt av merkingen til start 2 ble delvis skjult av parkerte biler uten at vi fikk noen kommentarer på dette. 

Jeg hadde glippet med merking av teltet for Røde Kors så lørdag var det flere som lette etter førstehjelp uten å finne dette på en enkel måte. Dette anser jeg for det alvorligste ankepunktet når det gjaldt løpene i Valnesfjord. Søndag fungerte imidlertid dette OK.

· Salget  var godt tilrettelagt  (foregikk fra 2 telt + 1 isbu) og det var lite kødannelse. Vi hadde i overkant med folk til ekspedering deler av dagene.  Det var lagt opp til 2 vakter pr. dag der det var 12 personer tilstede på første vakt og 13 på andre + 2 personer i isvogn. Salget var forresten dårlig på lørdag, men tok seg opp søndag. Netto salg utgjorde ca 20.000,-.

Solgte produkter:

13 store langpannekaker – solgte alt, kunne nok solgt 2 kaker til

75 solgte ”Go-morgenyoghurt” – behovet for yoghurt syntes å være beskjedent.

230 plastbeger m/frukt (1/2 kiwi, ½ appelsin, litt druer og 2 skiver vannmelon)


80 % av dette ble solgt for kr 10,- andre dag. Lørdag tok vi kr 20,-.

24 kasser assortert brus, vann, farris

120 liter vaffelrøre – passe? (ca. 7 liter igjen)

200 kg lapskaus – 25 kg igjen

Løperdrikke: innkjøpt 56 fl. Saft a 1,5 liter. 7 fl. Saft igjen.

Vi registrerte også litt dårlig kommunikasjon i forbindelse med at restbeholdningen av T-skjorter skulle selges i Valnesfjord i tillegg til kart. Det ble imidlertid fremskaffet ekstra bord til det ene teltet slik at dette løste seg uten store problemer.

Totalopplevelsen er at det ble solgt lite i forhold til antall deltakere. Vi hadde dermed rikelig folk til å selge, tilrettelegge og rydde opp etter salget.

Salget trenger tidligst å starte 2 timer før løpet. Det meste av salget var ca. 1,5 til 2 timer etter start.
· Servering av løperdrikke fungerte godt – både i mål og på veskepostene
· Riggingen av arena inkl. startplasser gikk helt etter planene og den estetiske utformingen av arenaen var vi godt fornøyde med, noe vi også fikk mange positive tilbakemeldinger på. 

Vi disponerte 5 mann + elektriker til riggingen.

Det var i en kortere periode litt lang ventetid for å komme inn på do. Vi hadde heller ikke tenkt på våtservietter eller annen mulighet for å vaske hendene etter dobesøk, men de fleste så på dette som et personlig ansvar og de hadde dermed med seg det de trengte.

· Pre-O ble en stor suksess. Det nest største deltakertallet registrert i Norge noen gang – ca 208 startende fra 10 nasjoner. Harstad O-lag vant lagkonkurransen ved å delta med 14 av totalt 16 deltakere i de ordinære løpene.

Lørdag benyttet vi 6 personer til å administrere Pre-O og søndag 5.

· Småtrolldeltakelsen var også bra med til sammen vel 100 starter på de 2 dagene. Vi synes vi hadde ei fin løype for småtrollene som fikk bevege seg litt i skogen samtidig som de følte seg i trygge omgivelser.

Vi brukte 3 personer til å administrere småtroll.

Gunnar Rabben
3 Etterarbeidet.  

3.1 Rapportering.  

Denne rapporten sendes til;  

· O-Forbundet

· O-Tinget i november 2009

· Kretsen

· Neste års arrangør.  

· Sponsorer.  
Rapporten legges ut på hjemmesida til B&OI-orientering.  

3.2 Regnskap.  

3.2.1 Regnskap pr 31.10.2009:
[image: image19.wmf]Regnskap MG 2009

Inntekt

Kostnad

610

Påmeldingsavgifter/brikkeleie

-314 730,08

605,00

611

Overnatting

-148 200,00

112 000,80

612

Servering

-32 846,70

18 145,24

613

Transport løpere

-27 720,00

23 585,00

614

Sponsorinntekt/tilskudd

-166 580,00

615

Diverse inntekter

-9 830,00

620

Løpsavgift

94 992,00

621

Løpsledelse/sekretariat

19 043,60

622

Markedsføring

29 909,39

623

Arena/rigging

64 047,49

624

Løyper/kart

104 192,88

625

Premier

56 466,70

626

Mannskapskostnader m m

33 541,70

sum

-699 906,78

556 529,80

600

Resultat B&OI pr 31.10.09

143 376,98

Resultat Valnesfjord IL, netto 

fra parkering og servering

35 000,00

Resultat MG B&OI og Valnesfjord IL

178 376,98


Det er kostnadsført i MG-regnskapet suppleringskjøp av postenheter og annet utstyr, samt O-cad10-lisens for til sammen ca 25.000,-. Dette er utstyr som klubben vil få glede av i flere år framover.

3.2.2 Kartregnskap.  

Karttrykk løyper  og mindre kartarbeid i Valnesfjord er kostnadsført i MG-regnskapet med kr 56.313,-

Kostnader til kartarbeid som ikke er kostnadsført over MG-regnskapet utgjør kr  177.062,50. Dette gjelder oppgradering av kartene i Bodø.
Oversikt over totale kostnader til kart:
[image: image20.emf]Kartkostnader

Kartregnskap B&OI orientering:

Rønvikfjellet, jf prosjektrapport 83 581,25

Keservarden, jf prosjektrapport 85 381,25

Totalt 168 962,50

MG-regnskap:

Bilag 116 Løypepåtrykk Luchs Kart & trykk 15 797,00

Bilag 117 Trykking av kart Luchs Kart & trykk 21 625,00

Bilag 142 Valnesfjord suppl kartutskrift Berg Geomatics 2 062,50

Bilag 218 O-cad 10 2 891,00

Bilag 243 Kartarbeid Valnesfjord Berg Geomatics 13 937,50

Totalt 56 313,00

MG 09 administrasjon:

Kartansvarlig B&OI 54 timer a kr 150, Carl B Bjørseth 8 100,00

Kartansvarlig Valnesfjord IL 10 timer a kr 150, G. Rabben 1 500,00

Totalt 9 600,00

Sum kostnader 234 875,50


MG søkte om midler fra DA Bodø, og har fått innvilget tilskudd på inntil 100.000,- til kart.

3.2.3 Frivillig innsats.  Dugnadstimer.  
Følgende gir en oversikt over den frivillige innsatsen i forbindelse med MG09:  

[image: image21.wmf]MG 09.  Beregning av dugnadsinnsats  

Innsats:

Antall personer deltatt

Antall timer

Timepris

Antatt verdi

Møter i hovedkomiteen, 15 møter

10

40

100

40.000

Planleggingsseminar, Hovedkom 

10

15

100

15.000

Informasjonsmøter i B&OI, 2 møter

30

5

100

15.000

Øvrige møter

5

30

100

15.000

Løyper.  Planlegging, løypelegging, utstyr, kontroll.

4

40

100

16.000

Løp 1, Valnesfjord. Dugnad

55

10

100

55.000

Løp 2, Valnesfjord. Dugnad

55

10

100

55.000

Løp 3, Turisthytta. Dugnad

55

10

100

55.000

Løp 4, Turisthytta. Dugnad

55

10

100

55.000

Etterarbeid

10

10

100

10.000

SUM

289

180

331.000


Det er derved utført en dugnadsinnsats / egeninnsats verdsatt til kr 331.000,- i forbindelse med MG09.  Det var budsjettert med en dugnadsinnsats verdsatt til kr 300.000,-.  
3.3 Siste møte i hovedkomiteen.  

Siste møte i hovedkomiteen ble avholdt den 4. oktober.  

Saksliste:  Gjennnomgang av foreløpig rapport og regnskap.  Planlegging av fest for de frivillige.  

3.4 Fest for de frivillige.  

Det arrangeres fest for de frivillige som deltok under MG09 på Turisthytta (arena for løp 3 og 4) tirsdag den 24. November.  
Det vil bli vist lysbilder og videoer fra MG09.  
Denne festen setter sluttstrek for prosjektet MG09.  
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� På grunn av sykdom overtok Jan Prytz ansvaret for arena / teknisk fra Per Dalhaug i mai 2009.  
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